CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO	0	0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	K. GOVERNADOR S(OUZA R. DEPUTADO ALZIRO GOMES	R. ABIMAEL LEITE 1	R. ABIMAEL LEITE 2	R. PRACHEDES	K. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO	R. JOSÉ BORGES 1	K. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO	R. JOSÉ BORGES 2	ADM LOCAL 01	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										1	2	3													
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
3	TERRAPLENAGEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
4	PAVIMENTAÇÃO	1	1	1	1	2	2	3	3	3																
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	1	1	1	1	2	2	3	3	3																
6	CALÇADAS	2	2	2	2	2	3	3	3	3																
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3																
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									
50	0																									

Cronogramma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	32,26%	37,23%	30,51%
	R$	377.989,25	436.133,72	357.477,77
Acumulado	%	32,26%	69,49%	100,00%
	R$	377.989,25	814.122,97	1.171.600,74
Administração Local	%	29,33%	63,00%	100,00%

BURITI D
Local

domingo, 28 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAU: CAU A33602-5
ART/RRT: Nº 17034196

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.28 11:40:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0