

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)							
OBJETO	SISTEMA INTELIGENTE DE IRRIGAÇÃO – ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO AMORIM – BURITI DO TOCANTINS						
MUNICÍPIO/UF	BURITI DO TOCANTINS - TO						
LOCAL	ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO AMORIM						
ÁREA INTERVENÇÃO	-						
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$6.783,28	8,34%	R\$2.713,31	40,00%	R\$4.069,97	60,00%
2.0	SISTEMA INTELIGENTE DE IRRIGAÇÃO	R\$74.575,68	91,66%	R\$46.496,87	62,35%	R\$28.078,81	37,65%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$81.358,96	100,00%	R\$49.210,18	60,49%	R\$32.148,78	65,33%
BDI		R\$16.890,12		R\$10.216,03		R\$6.674,09	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$98.249,08	100,00%	R\$59.426,22	60,49%	R\$38.822,87	39,51%
TOTAL ACUMULADO:				R\$59.426,22	60,49%	R\$98.249,08	100,00%

BURITI DO TOCANTINS - TO, 28 DE JULHO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5